

## Krásná Lípa - náš bezpečný domov

Realizace projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Partner projektu: Město Krásná Lípa

Vedoucí projektu: PhDr. Leona Kupčíková - ÚEP, o.p.s.

Místní koordinátorka MAT: Šárka Pešková - ZO ĚSOP Tilia

Oficiální záštita MAT: Jana Gálová - místostarostka města Krásná Lípa

Místo realizace: Město Krásná Lípa

Termín realizace: listopad 2008 až říjen 2009

Podpora: Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí

Hlavní výstupy projektu:

- SWOT analýza prevence kriminality a vandalismu v Krásné Lípě 727.88 Kb
- A1. Spokojenost s místním společenstvím 1.34 Mb
- Postoj občanů ke kriminalitě a vandalismu v Krásné Lípě 787.21 Kb

- Zápis z plánovacího odpoledne s občany Krásné Lípy 537.95 Kb
- Analýza trestných činů v Ústeckém kraji a v okrese Děčín a analýza přestupkové místi Krásná Lípa 694.58 Kb

#### Tiskové zprávy projektu

-

Krásnolipští jsou nejvíc spokojeni s okolní přírodou, trápí je nedostatek práce

-

Krásnolipští se seznámili s výstupy projektu zaměřeného na kriminalitu, děti si hrály

#### Průběh projektu

Datum

Místo

Název akce

Popis

Listopad 2008

Praha/Krásná Lípa

Zahájení projektu

V listopadu 2008 vznikla informační základna projektu (www sekce projektu). Koordinátorka MAT Šárka Pešková představila projekt zástupcům města Krásná Lípa.

4.12. 2008

KC Kostka Krásná Lípa

I. schůzka MAT

Probíhla první schůzka MAT vztážená k projektu Krásná Lípa - náš bezpečný domov. Členové MAT se seznámili s cíly a hlavními aktivitami projektu.

8.1. 2009

-  
-

II. schůzka MAT byla zrušena pro nemoc.

10. 2. 2009

KC Kostka Krásná Lípa

## II. schůzka MAT

Na druhé schůzce MAT bylo naplánováno dotazníkové šetření s oběany a monitoring indikátoru A1. Spokojenost s místním společenstvím. MAT vypracoval a schválil dotazník zaměřený na analýzu kriminality ve místi.

2.3. 2009

KC Kostka Krásná Lípa

## Školení tazatelů + III. schůzka MAT

Stěžejní aktivitou bylo školení tazatelů, které provedla nezisková organizace TIMUR, schůzka MAT byla zaměřena na organizační zajištění výzkumu veřejného mínění a monitoring indikátoru A1.

březen/duben

Krásná Lípa

Dotazníkové šetření a monitoring indikátoru A1.

V rozmezí od 10.3. do 20.4. proběhl dotazníkový průzkum a monitoring indikátoru A1. Do výzkumu a monitoringu se zapojilo 250 obyvatel místa Krásná Lípa.

27. 4. 2009

KC Kostka Krásná Lípa

## IV. schůzka MAT

MAT se věnoval plánování dalších aktivit. Výsledky výzkumu a monitoringu indikátoru A1 bude proveden do 18. května 2009. MAT rovněž naplánoval plánovací akci s oběany - na základě výstupů výzkumu budou naplánována možná řešení kriminality ve místi a bude vytvořena "banka" dobrých nápadů.

18. 5. 2009

KC Kostka Krásná Lípa

## V. schůzka MAT

Příprava plánovací akce v Krásné Lípě.

4.6. 2009

KC Kostka Krásná Lípa

## VI. schůzka MAT +

Schůzka MAT probíhla v dopoledních hodinách v KC Kostka.

4.6. 2009

Centrum Českého Švýcarska Krásná Lípa

Plánovací odpoledne s občany

Plánovací akce se uskutečnila v Centru Českého Švýcarska, setkání se zúčastnilo cca 26 obyvatel Krásné Lípy.

24.7.2009

KC Kostka Krásná Lípa

## VII. schůzka MAT

Příprava SWOT analýzy kriminality a vandalismu a příprava osvitové kampaně.

MAT má prázdniny

24. 9. 2009

KC Kostka Krásná Lípa

VIII. schůzka MAT

MAT příprava osvětové akce, diskuse k SWOT analýze

17. 10. 2009

TZ Krásný Buk

Osvětová kampaň Krásná Lípa - náš bezpečný domov

Osvětová informační kampaň pro velké i malé. Představení výstupů projektu, workshopy, indiánské léto pro děti.

17. 10. 2009

TZ Krásný Buk

Setkání zástupců MAT, města a NNO

Diskuse o výstupech projektu a o možných projektech zaměřených na prevenci kriminality a vandalismu ve městě.

31. 10. 2009

Uzavření projektu.

Tato www stránka vznikla za finanční pomoci RF MŽP. Za obsah www stránek je výhradně odpovědný Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.